

# LA LETTRE INFOS TRAVAUX



## AMENAGEMENT DE LA RUE DES FRERES TISSIER À CARRIERES-SOUS-POISSY



**Décalage du démarrage des  
travaux au 02 décembre 2024**  
**Durée prévisionnelle: 12 mois**



### QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CES TRAVAUX ET POURQUOI UN NOUVEAU PHASAGE ?

> **La découverte d'amiante en sous-sol**, sous la route ou sous le trottoir et hors de portée des riverains, oblige à reconsidérer le planning initial des travaux.

> **Le nouveau planning des travaux** est indiqué en verso du présent document

Pour rappel, les objectifs des travaux d'aménagements de voirie, réalisés par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, en lien étroit avec la ville de Carrières-sous-Poissy, consistent à :

- > **Valoriser** la qualité paysagère du quartier avec la plantation de 18 arbres, 16 cépées (trunks multiples) et de végétaux
- > **Renforcer** la cohérence urbaine du quartier en lien avec le quartier des fleurs
- > **Sécuriser** tous les modes de déplacements (voitures, piétons, vélos, PMR) avec la création de trottoirs et d'une piste cyclable
- > **Améliorer** le cadre de vie et les circulations avec une voie plus large, des stationnements et un éclairage LED


### COMMENT PRÉSERVER VOTRE CADRE DE VIE PENDANT LES TRAVAUX ?

- > Une signalétique claire est mise en place **pour faciliter les itinéraires piétons**
- > Des cheminements sécurisés et balisés sont aménagés **pour accéder aux logements**
- > **Les travaux n'ont lieu qu'en semaine**
- > Le calendrier de travaux est conçu **pour limiter les temps d'intervention**
- > **La collecte des déchets reste assurée** pendant la durée du chantier
- > La durée du chantier reste assujettie **aux conditions climatiques**

# QUELS SONT LES IMPACTS SUR VOTRE QUOTIDIEN?

## PHASE 1

### GRAVE BITUME



#### DETAILS DES TRAVAUX


- Travaux sur la zone de contre allée du site, uniquement le trottoir le long du chantier de promoteur qui n'a pas été réalisé en phase 1 ;
- Démolition si nécessaire ;
- Grave Bitume.

#### PROTECTIONS ET ACCES

- Mise en place de barrières de chantier type Heras pour encadrer la zone de chantier et la zone d'installation de chantier ;
- Mise en place de panneaux de signalisation de chantier pour prévenir du chantier.

## PHASE 2

### JONCTION RUE VANDERBILT & CARREFOUR 1



#### DETAILS DES TRAVAUX

- Travaux sur la zone de jonction de la rue Vanderbilt et du carrefour 1. Pour permettre la continuité de circulation autour de l'îlot central, la petite portion de voirie sera réalisée rapidement et remis à la circulation jusqu'à la mise en œuvre des enrobés ;
- Démolition du mobilier, des bordures et des revêtements ;
- Terrassements complémentaires ;
- Pose des bordures ;
- Réalisation des purges de structures ;
- Réalisation des réseaux et assainissement ;
- Mise en œuvre des enrobés et des bétons ;
- Pose du mobilier et de la signalisation verticale.

#### PROTECTIONS ET ACCES

- Circulation en double sens sur la rue des Frères Tissier mais uniquement à partir de la rue Maurice Berteaux ;
- Les travaux sur la petite zone de jonction qui permet de faire le tour de l'îlot central seront réalisés très rapidement afin que la circulation puisse être maintenue autour de l'îlot ;
- Une déviation sera mise en place par la rue Daniel Blevaque pour se rendre de la rue Maurice Berteaux vers l'avenue Vanderbilt ;
- Mise en place de barrières de chantier type Heras pour encadrer la zone de chantier et la zone d'installation de chantier ;
- Mise en place de panneaux de signalisation de chantier pour prévenir du chantier.

## UNE AUTRE COMMUNICATION SERA FAITE LORS DE LA PHASE 2



Très attentives à votre quotidien, les équipes travaux sont à votre écoute :  
[maxence.boulangier@colas.com](mailto:maxence.boulangier@colas.com)



CARRIÈRES  
SOUS-POISSY

